

Torn del Hospital 45

Relación de honorarios técnicos

21 de junio de 2022

Concepto	Proveedor	Presupuesto*	Pagado*	Remanente*
Arquitectura	Murcia	19.500,00 €	2.720,00 €	16.780,00 €
Arquitectura Técnica	Rodrigo Cano	9.000,00 €	900,00 €	8.100,00 €
Arqueología	Arqueoico	3.495,00 €	3.495,00 €	0,00 €
Ingeniería(Aco, Elect, aerotermia)	Magnetis	4.140,00 €	2.070,00 €	2.070,00 €
Ingeniería (Teleco)	Vicente Lopez	1.010,00 €	0,00 €	1.010,00 €
Calificación Energética	C2C	782,50 €	0,00 €	782,50 €
Ejecución acometida saneamiento	Coleval	6.710,00 €	1.205,57 €	5.504,43 €
Derechos de extensión	Iberdrola	304,63 €	304,63 €	0,00 €
Tasa licencia	Ayuntamiento	3.756,28 €	3.756,28 €	0,00 €
Tasa modificado licencia (2)	Ayuntamiento	281,80 €	281,80 €	0,00 €
Tasa prórroga licencia	Ayuntamiento	262,40 €	262,40 €	0,00 €
Tasa fijación alineaciones	Ayuntamiento	433,90 €	433,90 €	0,00 €
ICIO	Ayuntamiento	6.050,70 €	6.050,70 €	0,00 €
Red de protección arqueólogos	Algicons	1.440,00 €	1.440,00 €	0,00 €
Limpieza, desbrozado, exc. hasta 30cm	Algicons	1.090,00 €	1.090,00 €	0,00 €
Excavación arqueológica	Algicons	6.140,00 €	6.140,00 €	0,00 €
TOTAL		64.397,21 €	30.150,28 €	34.246,93 €

*Base imponible, sin IVA